PAGE  
5

	[image: image1.png]



Администрация

городского округа

город Рыбинск

152900, ул.Рабочая, д.1, г. Рыбинск

Ярославская обл.

тел.(4855)29-00-21. Факс (4855)29-01-01
E-mail: office@ryb.adm.yar.ru
         24.11.2009   №       11/23-4047  
На  _______________ от _________________
	Директору 
МОУДОД СДЮШОР № 6
            В.А. Хореву




ПРЕДПИСАНИЕ
Контрольно-ревизионный отдел администрации городского округа город Рыбинск провел плановую проверку соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 94-ФЗ) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального заказчика муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Специализированной детской - юношеской школы олимпийского резерва           № 6.

Актом проверки от 11.11.2009 № 17/09-198 установлены следующие нарушения:

1. Проверкой открытого аукциона от 12.09.2008 на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по реконструкции футбольного стадиона расположенного по адресу: ул. Новая, 4 установлены нарушения (пункт 2.3.2. акта проверки):

· нарушение части 1 статьи 1 Федерального закона № 94-ФЗ – заказчиком необоснованно установлена начальная (максимальная) цена контракта. Извещением и документацией об аукционе установлена начальная (максимальная) цена контракта в сумме 26 500 000 руб., согласно проекту № 9.08-ГП от 2008г. «Капитального ремонта футбольного поля стадиона «Авангард»», разработанному ООО «Архитектон», сметная стоимость данных работ в ценах на сентябрь 2008 составляет 16 888 140,31 руб., иное обоснование установления начальной (максимальной) цены контракта к проверке не представлено. Данное определение начальной (максимальной) цены контракта противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств;
· нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ – в документации об аукционе установлены требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ, которые исключают однозначное толкование, а именно: п. 13 информационной карты (раздел 2 документации об аукционе) гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта составляет три года с даты ввода объекта в эксплуатацию, согласно технической части (раздел 3 документации об аукционе) гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается не менее чем три года со дня приемки законченного этапа работ, согласно п. 8.2 проекта муниципального контракта гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта составляет три года с момента окончания его реконструкции;

· нарушение части 12 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ – проект муниципального контракта не содержит обязательного условия о порядке осуществления заказчиком приемки выполняемых работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в таком контракте;

· нарушение п. 3 части 1 ст. 12 Федерального закона № 94-ФЗ и  п. 18.1 части 18 документации об аукционе – комиссией допущен к участию в открытом аукционе участник размещения заказа ООО «Лесла», не внесший денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. В составе заявки на участие в аукционе ООО «Лесла» содержится платежное поручение от 26.09.2008 № 7 на сумму 1 325 000 руб., в котором в качестве плательщика указана Горелова Елена Александровна;

· нарушение части 4 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ, части 22 документации об аукционе – заказчиком заключен муниципальный контракт с победителем открытого аукциона, не предоставившим надлежащим образом оформленного обеспечения исполнения контракта. Победителем открытого аукциона ООО «Тандем» выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту. Договором страхования ответственности по контракту от 13.10.2008 № 08280А5877С60, заключенный между ОАО «Военно-страховая компания» и ООО «Тандем», срок действия установлен по 01.05.2009 года. Согласно п. 22.5 документации об аукционе - срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения;

· нарушение части 5 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ – при исполнении муниципального контракта исполнителем ООО «Тандем» по согласованию с заказчиком изменялись условия исполнения муниципального контракта. Сторонами муниципального контракта составлен акт от 16.07.2009 «Об изменении работ, входящих в состав проекта», согласно которому были изменены ряд работ и объемов, предусмотренных проектно-сметной документацией и муниципальным контрактом (щебеночное основание футбольного поля с системой дренажных труб было заменено на асфальтобетонное с поверхностным водоотведением с помощью лотков). На измененные объемы работ исполнителем составлены и утверждены Заказчиком «Рабочий проект реконструкции футбольного стадиона» и локальный сметный расчет № 1. Согласно локальному сметному расчету сметная стоимость строительных работ с учетом понижающего коэффициента не изменилась и составляет 10 600 000 рублей.

2. Проверкой открытого аукциона от 27.02.2009 на право заключения муниципального контракта на выполнение функций застройщика при реконструкции футбольного стадиона, расположенного по адресу: г. Рыбинск, ул. Новая, д.4 и порядка исполнения муниципального контракта от 31.03.2009 № 09/02 установлены нарушения (пункт 2.3.3. акта проверки):

· нарушение условий п. 3.3 статьи 3 муниципального контракта –             ОАО ГОГР «Управляющая компания» перечислен аванс в сумме 2 917 421 рубль. Согласно п.8 раздела 2 информационной карты аукционной документации и положений муниципального контракта от 31.03.2009 № 09/01 авансирование работ не предусмотрено;

· нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ – установленные в документации об аукционе требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ исключают однозначное толкование - пунктом 13 информационной карты (раздел 2 документации об аукционе) гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта установлен три года с даты ввода объекта в эксплуатацию, согласно раздела 3 технической части документации об аукционе гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается не менее, чем три года со дня приемки законченного этапа работ, согласно п. 8.2 проекта муниципального контракта гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта составляет три года с момента окончания его реконструкции;

· нарушение части 4 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ и п. 22.5. раздела 22 аукционной документации «Обеспечение исполнения муниципального контракта» - срок действия договора                                   № 09280А5000868 страхования гражданской ответственности по муниципальному контракту от 31.03.2009 № 09/02 установлен без учета определенного муниципальным контрактом срока предоставления гарантии работ. Согласно аукционной документации срок действия договора страхования ответственности по контракту устанавливается с учетом установленного срока предоставления гарантии работ по муниципальному контракту, и оканчивается не ранее его завершения. В п. 8.1. муниципального контракта срок предоставления гарантии работ составляет пять лет. Срок действия договора страхования ответственности по муниципальному контракту от 31.03.2009 № 09/02 установлен с 31.03.2009 по 15.07.2009.

3. Проверкой исполнения муниципальных контрактов установлены нарушения по муниципальным контрактам от 20.10.2008 № 08/01 и от 31.03.2009 № 09/02 (пункт 2.4.2. акта проверки):

· нарушение п. 2.1. муниципального контракта от 20.10.2008 № 08/01 - по состоянию на 01.05.2009 (срок выполнения работ по муниципальному контракту) и по настоящее время муниципальный контракт не исполнен и не расторгнут - актов приемки выполненных работ на весь объем работ по данному муниципальному контракту к проверке не представлено. Претензии исполнителю не предъявлены, обеспечение исполнения муниципального контракта у страховой компании не истребовано;

· нарушение п. 9.1. муниципального контракта от 02.10.2008 № 08/01 при срыве сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заказчиком не истребована неустойка. Документы, подтверждающие истребование неустойки, к проверке не представлены; 

· нарушение п. 1.4. договора страхования ответственности по муниципальному контракту от 13.10.2008 № 08280А5877С60 - при срыве сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 20.10.2008 № 08/01, заказчиком не истребована страховая сумма у страхователя (ОАО «Военно-страховая компания»);

· нарушение п. 2.2. муниципального контракта от 31.03.2009 № 09/02 - по состоянию на 15.07.2009 (срок выполнения работ по муниципальному контракту) указанный муниципальный контракт не исполнен - акты приемки выполненных работ по данному муниципальному контракту на весь объем работ к проверке не представлены. По состоянию на 09.10.2009 – работы по муниципальному контракту выполнены частично, претензии исполнителю не предъявлены, обеспечение исполнения муниципального контракта у страховой компании не истребовано;

· нарушение п. 1.4. договора страхования ответственности по муниципальному контракту от 31.03.2009 № 09280А5000868 - при срыве сроков исполнения ОАО ГОГР «Управляющая компания» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 31.03.2009 № 09/02, заказчиком не истребована страховая сумма у страхователя (ОАО «Военно-страховая компания»);

· нарушение п. 9.3. муниципального контракта от 31.03.2009 № 09/02 при срыве сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заказчиком не истребована неустойка. Документы, подтверждающие истребование неустойки, к проверке не представлены; 

· нарушение п. 9.3. муниципального контракта от 31.03.2009 № 09/02 – заказчиком не истребован с исполнителя  штраф за неисполнение муниципального контракта в размере 3 % от цены контракта.

· нарушение части 5 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ – при исполнении муниципальных контрактов от 20.10.2008 № 08/01 и от 31.03.2009 № 09/02 исполнителем (ООО «Тандем», ОАО ГОГР «Управляющая компания») по согласованию с заказчиком неоднократно изменялись сроки окончания выполнения работ подрядчиком (пункт 2.4.3. акта проверки).
· проверкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 20.10.2008 № 08/01, установлено, что стоимость работ по акту приемки выполненных работ от 05.10.2009         № 1 не соответствует стоимости работ, определенной в сметной документации. Стоимость работ, согласно данному акту, составила 5 702 810,30 рублей. Понижающий коэффициент в размере 0,5384307 к стоимости выполненных работ не применен. С учетом понижающего коэффициента стоимость выполненных работ должна составлять 3 070 568,14 рублей (пункт 2.4.4. акта проверки).

4. Проверкой предоставления сведений в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган местного самоуправления установлены нарушения: 
· части 3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ - заказчиком направлены сведения о заключении муниципальных контрактов в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган местного самоуправления с нарушением установленного срока (пункт 3.1. акта проверки). Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.
	Номер реестровой записи
	Дата заключения контракта
	Дата подачи сведений
	Число рабочих дней со дня заключения контракта по день подачи сведений

	0906109000266
	31.03.2009
	08.07.2009
	69

	0906109000267
	20.10.2008
	08.07.2009
	176


· части 3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ - сведения о заключении муниципального контракта от 12.01.2009 № 09/01 с ООО «Строй-Гарант» и его расторжении в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган местного самоуправления заказчиком не поданы (пункт 3.1. акта проверки).
На основании части 9 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ 

ПРЕДПИСЫВАЕМ:

1.Провести претензионную работу в части истребования неустойки и штрафа по п. 3 акта.

2.Направить сведения о заключении и расторжении муниципальных контрактов в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган местного самоуправления.
3. Учесть указанные нарушения и не допускать их впредь.

4.В срок до 01.12.2009 информировать контрольно-ревизионный отдел об исполнении предписания.
Заместитель главы администрации 

по общественной безопасности 

и профилактике правонарушений                                                  А.А.Киселёв

Башева Н.Д.
29-00-52
