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УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы городского округа

город Рыбинск

_______________ Л.Ч. Можейко

Администрация городского округа город Рыбинск

Комплексная дорожная карта улучшения инвестиционного климата 
на территории городского округа город Рыбинск

2015 год

Настоящая комплексная дорожная карта разработана во исполнение Указания Президента Российской Федерации от 08.07.2014 № Пр-1603 о полномасштабном развертывании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, Протокола обучающего семинара Правительства Ярославской области от 15.12.2014 «Внедрение Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ на территории Ярославской области. Привлечение инвестиций, государственная поддержка инвесторов, сопровождение и реализация инвестиционных проектов», Протокола совещания по разработке дорожных карт улучшения инвестклимата на территории городского округа город Рыбинск от 15.01.2015.

Цель реализации дорожной карты:

- стабилизация и увеличение ежегодного объема инвестиций на территории городского округа город Рыбинск

Задачи, решаемые при реализации дорожной карты:
- формирование и реализация согласованного комплекса межведомственных мероприятий по улучшению инвестклимата на территории городского округа город Рыбинск,

- синхронизация действий по улучшению инвестклимата на территории города с Комплексной дорожной картой улучшения инвестклимата на территории Ярославской области,
- оптимизация, совершенствование, актуализация процедур, нормативно-правовой базы, информационных ресурсов, связанных с сопровождением Администрацией инвестиционной деятельности на территории города,
- повышение вклада города Рыбинска в улучшение инвестиционного рейтинга Ярославской области.
Состав комплексной дорожной карты:
1. Дорожная карта «Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство»
2. Дорожная карта «Повышение эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» (включает блоки «Актуализация нормативно-правовой базы», «Внедрение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов»)

3. Дорожная карта «Повышение эффективности организационных механизмов поддержки инвесторов и бизнеса»

4. Дорожная карта «Повышение качества информационной поддержки инвесторов и бизнеса»
5. Дорожная карта «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Участники реализации комплексной дорожной карты:

Управление экономического развития и инвестиций; Департамент архитектуры и градостроительства; Департамент имущественных и земельных отношений; юридический отдел Администрации; бизнес-сообщество города Рыбинска.
Периодичность:

Межведомственная рабочая группа организовывает ежеквартальные (при необходимости - чаще) совещания по реализации основных мероприятий комплексной дорожной карты.

Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство
	№
	А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство

	№
	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	А 2.1
	Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования

Сфера градостроительной деятельности регулируется на территории Ярославской области законом Ярославской области  №66-з от 11.10.2006 «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области». Разработаны и утверждены все нормативно-правовые акты как на уровне субъекта РФ, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности,  так и на уровне муниципальных образований. 

На уровне городского округа город Рыбинск,  в соответствии с текущими требованиями законодательства и интересами муниципального образования по мере необходимости вносятся изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

При этом местные нормативы градостроительного проектирования отсутствуют. Действующие  административные регламенты муниципальных услуг в области градостроительной деятельности требуют актуализации. Данная ситуация провоцирует недостаточную определенность условий проведения административных процедур по предоставлению муниципальных услуг и разногласия при выполнении документации по планировке территорий.

Проблема: отсутствие актуализированных нормативных документов, в т.ч. административных регламентов предоставления муниципальных услуг
	Директор ДАГ
Л.В. Тихонова 
8 (4855) 28-38-73
	Внедренные, работающие, актуализированные нормативно-правовые акты, нормативная документация 
	8 НПА
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1
	Внесение изменений в решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 07.06.2012 № 177 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления» в соответствии с требованиями статей 44, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ, частями 1 и 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Актуализированное решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 07.06.2012 № 177 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления»
	01.12.2014
	01.01.2015
	ДАГ
	Создание условий для внесения изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности 
	1 НПА  
	

	2
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг ОМСУ в соответствии с типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг
	Актуальные административные  регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
	15.02.2015
	01.06.2015
	ДАГ
	Количество НПА в соответствии с типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг
	5 НПА
	30 чел/дней

	3
	Разработка и утверждение в установленном порядке нормативов градостроительного проектирования на основании модельного ТЗ и модельного перечня объектов местного значения, разработанных департаментом строительства ЯО
	Актуализированные региональные нормативы, местные нормативы градостроительного проектирования 
	01.04.2014
	25.06.2015
	ДАГ
	Создание и внедрение нормативов размещения объектов капитального строительства
	Нормативы уровня МО
	0,5 млн.руб

	4
	Актуализация документов территориального планирования
	Актуализированные документы территориального планирования
	15.01.2015
	31.05.2015
	ДАГ
	Документы соответствуют  требованиям законодательства
	Да
	0,5 млн.руб

	5
	Актуализация документов градостроительного зонирования
	Актуализированные документы градостроительного зонирования
	15.01.2015
	01.09.2015
	ДАГ
	Документы соответствуют требованиям законодательства
	Да
	0,35 млн.руб

	А 2.2
	Оптимизация деятельности органа местного самоуправления исполняющего полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе количественного состава и повышение квалификации кадров.
	Директор ДАГ
Л.В. Тихонова
8 (4855) 28-38-73
	

	
	Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности в Рыбинске на уровне разрешительной документации осуществляются департаментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск.

В результате проведенных организационно-штатных мероприятий штатная численность департамента составляет 35 человек (в т.ч. должности: муниципальные (мс) - 29 чел.; немуниципальные (нс)- 6 чел.)

Архитектурное или строительное образование, имеют 17 человек, то есть 50% от общей численности составляют профильные специалисты в области градостроительной деятельности. Процент достаточно высок, учитывая, что в штат департамента также входят специалисты отделов рекламы, ИСОГД, геодезического сектора и общего отдела, для которых архитектурное или строительное образование не является обязательным.

В результате анализа работы департамента в сфере градостроительной деятельности, в т.ч. в области разрешительной документации, можно сделать вывод, что данная деятельность требует обязательного периодического  повышения квалификации в области управленческих и правовых навыков.

Проблема: нехватка управленческих и правовых навыков у профильных специалистов в условиях постоянно изменяющегося законодательства.

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1
	Проведение обучающих семинаров-совещаний
	Повышение квалификации специалистов оказывающих услуги
	15.03.2015
	15.07.2015
	И.о. Главы городского округа совместно с департаментом строительства ЯО

 Жилкина С.И.
	Количество специалистов прошедших обучение
	5 специалистов через механизм взаимного обучения (3 поток)
	6 чел/дней

	1.1
	Участие в обучающих семинарах - совещаниях
	Семинар: ГП, ПЗЗ, ПП, межевание территории (1-й поток)

Программа «Юриспруденция противодействие коррупции в системе гос. и мун. службы в РФ»

Семинар: «Разнообразные законодательные новации 2014г., принципиально важные для деятельности региональных и муниципальных юридических служб»

 Курс: «Построение эффективной структуры муниципального управления. Управление исполнением»
	21.10.2015
20.10.2015
26.11.2015

Сроки уточняются
	23.10.2015
31.10.2015
28.11.2015
	ДАГ

ООО «Российский институт урбанистики»

ДАГ
ФГБОУ ВПО Ярославский гос. Универститет им. П.Г. Демидова

ДАГ
НП «Центр инноваций муниципальных образований», г. Москва

ДАГ

ЛИНК международный институт менеджмента
	Количество специалистов прошедших  обучение
	3 специалиста 

1 специалист

1 специалист

2 специалиста
	3 чел/дней

1 чел/дней

1 чел/дней

2 чел/дней

	А 2.3
	Повышение эффективности предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т.ч. по выдаче ГПЗУ, разрешительной документации

На сегодняшний день в среднем (2012-2014г.г.) по городскому округу город Рыбинск выдается ГПЗУ – 242 (в т.ч. – 327 за 2014г.),

Разрешений  на строительство – 220 (в т.ч.  2014 – 241)

 В результате проведенного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности в июле-августе 2014 года средний уровень удовлетворенности  составил - 82.3 %.

Имеет место недостаточная осведомленность заявителей о порядке и сроках предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, возможности получения информации о муниципальных услугах на ЕГПУ и на официальном сайте Администрации городского округа. Опрошено 40 застройщиков.

Проблема: слабый уровень взаимодействия административных органов, недостаточная информированность заявителей.
	Директор ДАГ
Л.В. Тихонова 
8 (4855) 28-38-73
	Повышение качества оказываемых услуг
	Обеспечение сроков получения разрешения на строительство  с этапа ГПЗУ за 95 дней (без учета работ хозяйствующего субъекта)
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1. 
	Внедрение типового административного регламента по предоставлению разрешения на строительство с процедурами межведомственного взаимодействия
	Внедренные и «опубличенные» в установленном порядке регламенты в муниципальных образованиях
	07.04.2015
	01.08.2015
	ДАГ
	Внедренные, работающие, регламенты
	1 типовой регламент 
	30 чел/дней

	2. 
	Внедрение в работу  МФЦ на местах, реализующих задачи по градостроительной сфере 
	Число работающих МФЦ по вопросам градостроительства
	10.01.2015
	28.12.2015
	Глава городского округа,

ГАУ ЯО «МФЦ»
	Количество вовлеченных МФЦ
	100% МФЦ
	10 чел/дней

	3.
	Информирование застройщиков 
о новых методах оказания услуг (в т.ч. МФЦ, Портал гос.услуг) и по вопросам получения разрешительных документов 
	Повышение информированности застройщиков
	01.03.2015
	15.06.2017
	ДАГ
	Семинары, публикация информационных материалов в СМИ);

Консультации
	Не реже 1 раз в квартал
	20 чел/дней

30 чел/дней

	А 2.4
	Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД МО и АИБДГД ЯО

Проблема: недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем исходной информацией в электронной форме, недостаточная степень нормативного регулирования информационного взаимодействия 
	Заместитель Губернатора ЯО Шапошникова Н.В.,

Директор ДАГ
Л.В. Тихонова 
8 (4855) 28-38-73
	Рост уровня информатизации процессов градостроительной деятельности
	100% созданных АРМ, 100% наполнение АИСОГД, 
	8,2 млн.руб. (2015г.) 

4,5 млн.руб. (2016г.)

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Участие в разработке механизмов интеграции и взаимодействия АИБДГД ЯО, АИСОГД МО и Инвестиционной карты ЯО
	Формат предоставления градостроительной документированной информации, адаптированной для инвесторов (2015г)

Аналитические сервисы для инвесторов (2016г)
	15.01.2015

01.03.2016
	28.12.2015

30.06.2016
	И.о. Главы городского округа 

совместно с департаментом информатизации связи ЯО,

Лысенко Э.А.

департаментом строительства ЯО

 Жилкина С.И.,
департаментом инвестиционной политики ЯО

 Золотовский А.В.
	Доля типов информации, размещаемой в АИСОГД и АИБДГД в структурированной форме может он-лайн транслироваться на Инвестиционную карту ЯО
Повышена привлекательность

Рост числа инвесторов 
	100% типов 

ДА

ДА
	(2015г)

 (2016г)

	2
	Своевременное и полное наполнение АИСОГД текущей информацией. Заполнение АИСОГД информацией из бумажного архива данных
	Отсутствие невнесенных данных в АИСОГД и замечаний по ведению
	15.01.2015
	28.12.2018
	Директор ДАГ
Л.В. Тихонова
	Наполнение АИСОГД документами
	Не менее 90%
	365 чел/дней ежегодно

	3
	Участие в формировании и актуализации регионального реестра заключений экспертиз по проектной документации (государственной и негосударственной)
	Сформированный на основании информации ОМСУ реестр
	01.12.2014

12.01.2015
	25.12.2014

25.12.2015
	Директор ДАГ,
Л.В. Тихонова совместно с департаментом строительства ЯО

Жилкина С.И.
	Реестр сформирован

Степень наполнения реестра
	ДА в 2014г.

не менее 70% в 2015г.
	10 чел/дней

30 чел/дней


Повышение эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса
	
	Направление Б: Институты для бизнеса
	
	
	
	

	Б1
	Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса

	№
	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	
	
	

	
	Б1.1. Наличие и качество законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, действующего на территории городского округа город Рыбинск
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	
	
	

	
	В городском округе город Рыбинск действует Постановление Администрации городского округа город Рыбинск  №3695 от 12.11.2010 «Об основных принципах инвестиционной политики городского округа город Рыбинск на 2011-2015 гг. и перспективу - до 2020 года». Постановлением утверждены стратегические приоритеты, цели и задачи инвестиционной политики города Рыбинска; права инвесторов и формы поддержки инвестиционной деятельности, действующие в муниципальном образовании.
Так, ключевыми приоритетами в экономике города признаны повышение инвестиционной привлекательности, активная поддержка эффективных инвестиционных проектов по производству конкурентоспособной продукции, переход в режим инновационного развития, совершенствование механизма привлечения инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры города. 
Стратегической целью инвестиционной политики города является обеспечение экономического роста, повышение эффективности экономики и уровня жизни населения.
Главной задачей инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитие экономики и социальной среды, формирование условий для технологического обновления основного капитала и производства инновационной продукции.
Действует Постановление Администрации городского округа город Рыбинск №1429 от 18.05.2011 «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств бюджета городского округа город Рыбинск, направляемых на капитальные вложения» (в ред. Постановления АГОГР №1045 от 08.04.2013). В 2014 году проведено 10 проверок инвестпроектов.
Проблема: Указанные нормативные правовые акты требуют актуализации в связи с завершением планового периода и в связи с изменениями в действующем законодательстве.
Развитие социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, в значительной степени формирующих инвестиционную привлекательность города, запланированы муниципальными программами и адресной инвестпрограммой.
В 2014 году разработан и утвержден проект планировки Восточной промышленной зоны (промышленный парк «Копаево») (Постановление Администрации городского округа город Рыбинск №3885 от 11.12.2014). Документацией разработаны проектные решения по объектам, предлагаемым к размещению на территории Восточной промзоны, распределению территории промзоны по периодам освоения, расчет показателей потребления коммунальных ресурсов, параметры объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Указанный документ служит основой формирования плана инфраструктурного развития приоритетной инвестплощадки городского округа.

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1
	Разработка и принятие инвестиционной стратегии и актуализация Постановления АГОГР «Об основных принципах инвестиционной политики городского округа город Рыбинск на 2016-2020 гг. и перспективу - до 2024 года»
	Постановление АГОГР
	Октябрь
2015 г.
	Ноябрь
2015 г.
	Начальник УЭРиИ
	Наличие утвержденного нормативно-правового акта - постановления АГОГР
	2 НПА
Утвержден, размещен на сайте АГОГР
	100 ч/дн.

	2
	Разработка и принятие новой редакции Постановления АГОГР «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств бюджета городского округа город Рыбинск, направляемых на капитальные вложения»
	Постановление АГОГР
	Февраль 2015 г.
	Март 
2015 г.
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики
	Наличие утвержденного нормативно-правового акта - постановления АГОГР
	1 НПА
Утвержден, размещен на сайте АГОГР
	20 ч/дн.

	3
	Разработка и принятие Постановления АГОГР «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
	Постановление АГОГР
	Январь 
2015 г.
	Февраль 2015 г.
	Директор департамента финансов
	Наличие утвержденного нормативно-правового акта - постановления АГОГР
	1 НПА
Утвержден, размещен на сайте АГОГР
	10 ч/дн.

	4
	Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений или соглашений о ГЧП (п.3 ст.1 Федерального закона №265-ФЗ от 21.07.2014)
	Постановление АГОГР
	Декабрь 
2015 г.
	Январь 2016 г.
	Начальник УЭРиИ
	Наличие утвержденного нормативно-правового акта - постановления АГОГР
	1 НПА
Утвержден, размещен на сайте АГОГР
	10 ч/дн.

	
	Б1.2.Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	
	
	

	
	Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться в городских округах, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 2015 года, с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 года - в иных муниципальных образованиях, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 8 Закона ЯО от 26.12.2014 N 93-з "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов" (далее – Закон 93-з) оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом.

Целью Закона 93-з является выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета и местных бюджетов.

Необходимо разработать нормативный правовой акт и внедрить соответствующий порядок оценки регулирующего воздействия НПА в городском округе город Рыбинск

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.1.
	Разработка НПА, обсуждение и согласование
	Проект постановления АГОГР об утверждении Порядка ОРВ
	01.04.2015
	01.07.2015
	УЭРиИ, МРГ
	-
	-
	Дополни-тельных ресурсов не требуется

	1.2.
	Утверждение НПА
	Постановление АГОГР об утверждении Порядка ОРВ
	01.07.2015
	01.09.2015
	УЭРиИ
	Реализованы требования Закона ЯО от 26.12.2014 № 93-з
	1 НПА
	Дополни-тельных ресурсов не требуется


Повышение эффективности организационных механизмов поддержки инвесторов и бизнеса
	Б3
	Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса

	
	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	
	
	

	
	Б3.1. Эффективность работы муниципального органа по вопросам улучшения инвестиционного климата на территории городского округа город Рыбинск
	Начальник УЭРиИ

Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	
	Межведомственная рабочая группа создана 15.01.2015. Определен состав и сроки подготовки и контроля реализации комплексной дорожной карты.
Проблема: До 2015 года отсутствовал единый межведомственный орган оперативной координации действий по улучшению инвестклимата. Все координационные функции замыкались на УЭРиИ.

Не осуществляется ежегодное унифицированное подведение итогов межведомственной деятельности, направленной на улучшение инвестклимата на территории городского округа

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1
	Ежеквартальное проведение заседаний межведомственной рабочей группы по разработке и реализации комплексной дорожной карты улучшения инвестиционного климата
	Протоколы заседаний
	Январь 
2015 г.
	Декабрь 2015 г.
	Начальник УЭРиИ
	Контроль реализации мероприятий комплексной дорожной карты
	4 протокола
	Дополни-тельных ресурсов не требуется 

	2
	Подготовка доклада и.о. Главы городского округа о результатах деятельности, направленной на привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов за 2014 год
	Доклад и.о. Главы
	Май 2015г.
	Май 2015г.
	Начальник УЭРиИ
	Место в рейтинге муниципальных образований ЯО по оценке деятельности, направленной на привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов
	Не ниже 3 места
	44 ч/дн

	
	Б3.2. Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики

А.В. Кузнецов,
8 (4855) 29-00-14
	
	
	

	
	Доступ инвесторов к установлению информационного контакта обеспечивается наличием на инвестиционной странице официального сайта АГОГР «Инвестиции в Рыбинск» контактных телефонов и адресов электронной почты сотрудников сектора инвестиционной политики. Контактная информация содержится также в презентационных материалах, размещенных на указанной странице.
Сроки подготовки ответов на обращения инвесторов не превышают 5 (пяти) дней.
Проблема: Отсутствует отдельная интерактивная форма для обращений на официальном сайте АГОГР

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1
	Создание блока «Горячая линия для инвесторов» на инвестиционной странице официального сайта АГОГР «Инвестиции в Рыбинск» (интерактивная форма, контактные данные)
	Повышение оперативности установления связи между инвесторами и ОМСУ
	02.02.2015
	06.02.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики,
МБУ ИТЦ
	Блок «Горячая линия»
	1 страница
	5 ч/дн.

	
	Б3.3. Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в муниципальном образовании
	Начальник УЭРиИ

Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	
	
	

	
	Функцию обеспечения взаимодействия между потенциальными инвесторами и ОМСУ выполняет сектор инвестиционной политики отдела стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск. Сектор состоит 2-х специалистов и начальника отдела.
Сектор обеспечивает координацию деятельности ОМСУ и других организаций, участвующих в процессах прохождения различных процедур, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
Ключевые направления деятельности сектора (текущие и перспективные):
- развитие промышленного парка «Копаево» (Восточная промышленная зона);
- разработка концепции комплексного освоения жилого мкр. Пузырево поле;
- подготовка и сопровождение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений в сферах социальной, жилищно-коммунальной и городской инфраструктур;
- подготовка предложений потенциальным инвесторам по земельным участкам и свободным площадям для размещения новых объектов строительства;
- координация вопросов подключения к инженерной инфраструктуре и транспортным коммуникациям;
- участие в кластере «Газотурбостроение и энергомашиностроение»;
- ежеквартальный мониторинг инвестпроектов.

Проблема: на регулярной основе не осуществляется сопоставление городского округа с другими муниципальными образованиями ЯО по уровню инвестиционной деятельности и инвестиционного потенциала

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1
	Повышение квалификации муниципальных служащих по направлению «Управление развитием территории, инвестиционная политика»
	Повышение квалификации
	Уточняется.
В течение 2015г.
	Уточняется
	Заместитель Главы Администрации по общим вопросам
	Повышение квалификации
	2 чел
	20 ч/дн.

	2
	Ежеквартальный анализ рейтингов инвестиционной деятельности и инвестиционного потенциала муниципальных образований ЯО
	Анализ положения «инвестиционной среды» города Рыбинска по сравнению с другими муниципальными образованиями ЯО
	Апрель

2015 г.

Июль

2015 г.

Октябрь

2015 г.

Январь

2016 г.
	Апрель

2015 г.

Июль

2015 г.

Октябрь

2015 г.

Январь

2016 г.
	МРГ, 

Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики
	Анализ, рекомендации руководству АГОГР
	4 документа
	43 ч/дн.


Повышение качества информационной поддержки инвесторов и бизнеса
	Б4
	Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

	№
	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	
	
	

	
	Б4.1. Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Рыбинск
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	
	
	

	
	Информационная поддержка инвесторов и бизнеса в городском округе город Рыбинск обеспечивается на официальном сайте Администрации города Рыбинска, вкладка «Инвестиции в Рыбинск» (http://rybinsk.ru/economy/investicii).
Страница содержит инвестиционный паспорт города Рыбинска, презентационные материалы, текстовую и графическую информацию об инвестиционном потенциале города Рыбинска, значимых событиях, крупных инвестиционных проектах, а также ссылки на нормативные правовые акты в области регулирования инвестиционной деятельности.
Ориентировочное количество просмотров с уникальнымIP-адресом 3384 в год.
Указанный информационный ресурс ведется на русском языке. Планируется разработка версии на английском языке.
Запланирована комплексная актуализация информации по направлению «Инвестиции в Рыбинск» и дополнительное создание отдельных страниц по промышленному парку «Копаево» и инновационному территориальному кластеру «Газотурбостроение и энергомашиностроение».
Информация об аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в т.ч. по продаже перспективных инвестиционных площадок, регулярно размещается на официальном сайте АГОГР http://rybinsk.ru/economy/torgi
Информация о промышленном парке «Копаево» представлена на Едином инвестиционном интернет-портале Ярославской области www.yarinvestportal.ru. На инвестиционной карте Ярославской области размещена информация о ключевых перспективных инвестиционных площадках города Рыбинска, предполагаемых под промышленную застройку, о мероприятиях по развитию инфраструктурных объектов и существующих предприятиях.
Проблема: В целях повышения эффективности информирования потенциальных инвесторов требуется активизировать работу по актуализации инвестиционных страниц официального сайта АГОГР, а также областного информационного ресурса.

	№.№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Актуализация и совершенствование страницы официального сайта АГОГР «Инвестиции в Рыбинск»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Актуализация инвестиционного паспорта г. Рыбинска по состоянию на 01.01.2015.
Публикация на официальном сайте АГОГР
	Обновленная редакция инвестиционного паспорта города Рыбинска по состоянию на 01.01.2015
	18.05.2015
	29.06.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики,
МБУ ИТЦ
	Наличие актуализированного инвестпаспорта города Рыбинска
	1 документ
	30 ч/дней

	1.2.
	Актуализация каталога перспективных инвестиционных площадок города Рыбинска.
Публикация на официальном сайте АГОГР и Департамента инвестиционной политики области 
	Обновленный каталог перспективных инвестплощадок города Рыбинска
	10.02.2015
	26.03.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики,
МБУ ИТЦ
	Наличие актуализированного каталога инвестплощадок города Рыбинска
	1 документ
	31 ч/дней

	1.3.
	Создание отдельной страницы на официальном сайте АГОГР «Промышленный парк Копаево».
Направление обновленной информации по промышленному парку в ДИП ЯО для размещение на официальном сайте и инвестиционном интернет-портале ЯО
	Дополнительная страница «Промышленный парк Копаево»
Обновленная информация о промпарке «Копаево» на сайте ДИП ЯО и инвест-портале ЯО
	16.02.2015
	27.03.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики,
МБУ ИТЦ
	Наличие новой страницы на сайте
	1 страница
1 документ
	28 ч/дней

	1.4.
	Создание отдельной страницы на официальном сайте АГОГР «Кластер Газотурбостроение и энергомашиностроение»
	Дополнительная страница «Кластер Газотурбостроение и энергомашиностроение»
	16.02.2015
	27.03.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики,
МБУ ИТЦ
	Наличие новой страницы на сайте
	1 страница
	28 ч/дней

	1.5.
	Перевод страницы официального сайта АГОГР «Инвестиции в Рыбинск» на английский язык
	Переведен
	30.03.2015
	10.04.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики,
МБУ ИТЦ
	Наличие переведенной на английский язык страницы сайта 
	1 страница
	10 ч/дней

	2.
	Актуализация информации об инвестиционном потенциале города Рыбинска на Едином инвестиционном интернет-портале Ярославской области
	Актуальная и полная информация об инвестиционном потенциале города Рыбинска, размещенная на инвестиционном интернет-портале Ярославской области
	30.03.2015
	10.04.2015
	Зам. начальника УЭРиИ - начальник отдела стратегического планирования и инвестиционной политики
	Наличие актуальной информации на Едином инвестиционном интернет-портале Ярославской области
	1 документ
	10 ч/дней

	
	Б4.2 Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии городского округа город Рыбинск в Программе социально-экономического развития муниципального образования
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	
	
	

	
	В городском округе город Рыбинск разработана и действует Программа комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2011-2015 года (утверждена Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2011 №102).
Программой утверждены основные принципы инвестиционной политики города, стратегические цели городской инвестиционной политики, формы прямой и косвенной поддержки инвестиционной деятельности.
Проблема: В связи с завершением реализации Программы требуется формирование нового стратегического документа развития города, включающего раздел, определяющий инвестиционную политику.

	№.№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Разработка раздела об инвестиционном развитии в комплексных документах стратегического планирования города Рыбинска
	Разработанный раздел
	Октябрь

2015 г.
	Ноябрь
2015 г.
	Начальник УЭРиИ
	Разработанный раздел
	1 документ
	86 ч/дней


Поддержка малого и среднего предпринимательства
	Направление Г: Поддержка малого и среднего предпринимательства

	Г 1
	Уровень развития малого предпринимательства в городском округе город Рыбинск

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения в городском округе город Рыбинск
Проблема: с 2013 года  на территории городского округа город Рыбинск наблюдается снижение количества малых предприятий (включая микропредприятия) и зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей.
В 2013 году в целом количество малых предприятий (включая микропредприятия) и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2012 годом  уменьшилась на16,8 %  и составило 6 686 ед.
По состоянию на 01.10.2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых  предприятий (без учета микропредприятий) сократилось на 3,7% и составило 336 ед.

Справочно: по состоянию на 01.10.2014 количество средних предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось на прежнем уровне и составило 21 ед.
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Обеспечение регулярного оперативного мониторинга и анализа реализации мероприятий муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске
	Предоставление СМиСП муниципальной поддержки
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Процент выполнения мероприятий программы
	100%
	2 чел.

	2.
	Разработка и утверждение муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на период 2017-2020 годы
	Разработка мер муниципальной поддержки СМиСП
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Принятие НПА
	Да
	2 чел.

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в городском округе город Рыбинск
Проблема: в  2013 году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия), в общей численности населения, занятого в экономике  городского округа город Рыбинск, сократилась на 2,9%  и составила 16,8%.
По состоянию на 01.10.2014 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (без учета микропредприятий) городского округа город Рыбинск сократилась на 4,3 %  по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 9297 чел.
Справочно: по состоянию на 01.10.2014 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на средних предприятиях  уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%  и составила 2 230 чел. 
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Проведение информационной кампании по вопросам государственной и муниципальной поддержки СМиСП среди представителей бизнеса путем организации встреч, "круглых столов",  размещения информационных материалов на официальных сайтах организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск, на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск
	Увеличение количества рабочих мест в СМиСП
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Среднесписочная численность работников на малых предприятиях (включая микропредриятия) и средних предприятиях 
	18,2 тыс.чел.  
	2 чел.

	2.
	Взаимодействие с ГКУ Центр занятости населения города Рыбинска:
- участие в экспертной комиссии по оценке бизнес-планов безработных граждан, изъявив​ших желание открыть свое собственное дело;
- распространение информационных и методических материалов среди начинающих предпринимателей и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, из числа безработных граждан
	Увеличение количества рабочих мест в СМиСП
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Количество заседаний экспертной комиссии
Количество информационных и методических материалов
	10 заседаний
2 издания 
	2 чел.

	3.
	Сбор информации о возможности обучения предпринимателей, доведение информации до СМиСП об организациях, проводящих обучение
	Увеличение количества работников сферы МиСП, прошедших обучение 
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Количество работников сферы МиСП, прошедших обучение
	20 чел.
	2 чел.

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого у субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
Проблема: по итогам 2013 года оборот малых предприятий (включая микропредприятия) снизился на 14% и составил 30,1 млрд.руб.
По состоянию на 01.10.2014 оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) увеличился  на 2,6% и составил 12,4 млрд.руб.
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Содействие в создании Центра прототипирования Ярославской области в городе Рыбинске
	Упрощение доступа СМиСП г. Рыбинска к интегрированной среде: «исследование – проектирование – прототип – подготовка производства».
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Центр прототипирования Ярославской области создан в г. Рыбинске
	Да 
	2 чел.

	2.
	Содействие развитию аутсорсинга с целью эффективного взаимодействия СМиСП с крупными предприятиями города
	Увеличение количества соглашений в рамках аутсорсинга
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Количество совместных мероприятий 
	2 
	2 чел.

	Г 2
	Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 2.1. Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в городском округе город Рыбинск
Проблема: работающая версия  портала «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» наполнена полезной информацией для СМиСП, показатели визитов и просмотров портала ежегодно увеличиваются, однако недостаточно высоки для потенциального круга пользователей.  Нет возможности профессионально «продвигать» портал в сети Интернет (отсутствие средств в муниципальной программе)
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Обеспечение деятельности портала «Малое и среднее предпринимательства Рыбинска»
	Доступ СМиСП к актуальной информации по формам и видам государственной и муниципальной поддержки, по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Актуализация портала

	Да

	2 чел.

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 2.2. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в городском округе город Рыбинск
Проблема: в настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск испытывают затруднения в определении органа государственной власти и/или органа местного самоуправления, ответственных за определенные функции (услуги),  не проинформированы в достаточной степени о государственных услугах и государственной поддержке..
	Заместитель Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам 

Н.В. Гордиенко
8(4855) 29-00-24
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Организация взаимодействия ОМСУ с филиалом МФЦ, создаваемом в городе Рыбинске в рамках заключенных Соглашений по предоставлению государственных и муниципальных услуг
	Предоставление информации из информационных систем ОМСУ, консультирование, обучение специалистов МФЦ
	12.01.2015
	31.12.2015
	МБУ ИТЦ
	Количество услуг, предоставляемых в МФЦ   в рамках заключенных Соглашений
	13 государствен-ных
8 муниципальных услуг
	 7 чел.

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 2.3. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в городе
Проблема: Недостаточная информированность СМиСП об услугах, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Формирование реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск

Мониторинг работы организаций 

 по предоставлению комплекса необходимых услуг, а также правовых, организационных и иных консультаций СМиСП 
	Возможность получения консультаций по широкому кругу вопросов
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Количество консультаций в год
	700
	2 чел.

	2.
	Разработка и издание информационного бюллетеня по поддержке малого и среднего предпринимательства города Рыбинска «Бизнес-вестник»
	Предоставление возможности СМиСП получения актуальной информации о видах предлагаемых услуг организациями инфраструктуры поддержки СМиСП
	01.09.2015
	31.12.2015
	УЭРиИ
	Количество изданий в год
	1 
	8 чел.

	3.
	Актуализация методических рекомендаций по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности и размещение на портале «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска»
	Предоставление возможности СМиСП получения актуальной информации по вопросам ведения бизнеса
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Актуализация проведена
	Да
	3 чел.

	Г 3
	Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в г. Рыбинске
Проблема: по данным ежегодного исследования по проблемам развития СМиСП городского округа город Рыбинск на протяжении 2010-2014 годов проблема высокой арендной платы остается в числе первых десяти основных проблем, препятствующих развитию бизнеса
	Директор ДИЗО
М.В. Томсон 
8 (4855) 28-00-46
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о наличии на территории городского округа город Рыбинск муниципального имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной либо неразграниченной государственной собственности, предлагаемого к предоставлению хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей 
	Повышение уровня информированности СМиСП о предлагаемом к предоставлению муниципальном имуществе (в том числе земельных участков) и обеспечение прозрачности при реализации  полномочий по распоряжению им
	01.02.2015
	31.12.2015
	ДИЗО
	Информация о муниципальном имуществе (в том числе о земельных участках) регулярно актуализируется и размещается на сайте ДИЗО
www.torgi-rybinsk.ru,  на официальном портале АГОГР http://www.rybinsk.ru
	Да 
	2 чел.

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 3.2. Доля заключенных контрактов с  субъектами малого  предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в городском округе город Рыбинск
Проблема: Ограничение доступа СМиСП к участию в процедурах по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	ОМЗ
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Проведение совещаний, «круглых столов» для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
	Повышения уровня СМиСП в сфере участия в процедурах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
	12.01.2015
	31.12.2015
	УЭРиИ
ОМЗ
	Количество проведенных совещаний, «круглых столов» 
	4 
	1 чел.

	2.
	Проведение скайп-консультаций для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
	Повышения уровня СМиСП в сфере участия в процедурах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
	12.01.2015
	31.12.2015
	ОМЗ
	Количество скайп-консультаций
	25 
	1 чел.

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых городским округом город Рыбинск субъектам малого бизнеса
Проблема: недостаточная удовлетворенность СМиСП  процедурами получения арендных площадей, предоставляемых городским округом город Рыбинск субъектам малого бизнеса
	Директор ДИЗО
М.В. Томсон 
8 (4855) 28-00-46
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуры предоставления  в аренду, безвозмездное пользование СМиСП недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа город Рыбинск
	Регулярное проведение торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования. Обеспечение прозрачности процедуры предоставления во владение о пользование  СМиСП муниципального недвижимого имущества
	01.02.2015
	31.12.2015
	ДИЗО
	Изменения внесены
	Да 
	4 чел.

	Г 4.
	Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 4.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в городском округе город Рыбинск
Проблема: недостаточная удовлетворенность СМиСП доступностью кредитных ресурсов
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Взаимодействие с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области 
	Расширения возможности СМиСП получить кредитные ресурсы, поручительство и т.п.
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Удельный вес количества СМиСП г. Рыбинска, получивших финансовую поддержку, в общем количестве СМиСП ЯО, получивших финансовую поддержку
	12%
	2 чел.

	2.
	Проведение мероприятий для распространения информации о государственной и муниципальной финансовой поддержки СМиСП
	
	12.01.2015
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Количество мероприятий
	2 
	

	Наименование показателя
	Ответственный за внедрение практики
	

	
	Г 4.2. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по муниципальной программе и региональной программе, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в городском округе город Рыбинск
Проблема: следствием негативных макроэкономических тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, явилась следующая отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства по ряду показателей.
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2014-2016 годы» содержит мероприятия, направленные на информационно-консультационную поддержку, поддержку в сфере образования, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Прямая финансовая поддержка предусмотрена в виде субсидирования части затрат по приоритетным направлениям развития предпринимательства.
	Начальник УЭРиИ
Ю.С. Дмитриева
8 (4855) 29-00-22
	

	№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап реализации 
	КПЭ
	Значение КПЭ
	Требуемые ресурсы

	1.
	Привлечение бюджетных ассигнований из областного бюджета на финансовую поддержку СМиСП в рамках муниципальной программы
	Оказание поддержки наибольшему количеству СМиСП г.Рыбинска
	12.01.2016
	31.12.2016
	УЭРиИ
	Средства областного бюджета привлечены
	Да
	2 чел.


Принятые сокращения:

	АГОГР
	-
	Администрация городского округа город Рыбинск

	АИСОГД
	-
	автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности

	АР
	-
	административный регламент

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	ИБДГДЯО
	-
	информационный банк данных градостроительной деятельности Ярославской области

	ДАГ
	-
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск

	ДИЗО
	-
	Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск

	МБУ ИТЦ
	-
	Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-технический центр"

	МРГ
	-
	межведомственная рабочая группа

	МФЦ
	-
	Многофункциональный центр

	НПА
	-
	Нормативный правовой акт

	ОМЗ
	-
	Отдел муниципального заказа Администрации городского округа город Рыбинск

	ОМСУ
	-
	Органы местного самоуправления

	СМиСП
	-
	Субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск

	УЭРиИ
	-
	Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск

	ЯО
	-
	Ярославская область


Начальник управления экономического развития и инвестиций,

руководитель межведомственной рабочей группы










Ю.С. Дмитриева

