

Департамент образования  
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

ПРИКАЗ

от 13 10 2023

№ 053-01-09/443

Об утверждении плана мероприятий  
(«Дорожная карта») по организации  
и проведению ГИА по образовательным  
программам среднего общего образования  
в 2024 году

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2023 – 2024 учебном году,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (далее — Дорожная карта) по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее — ГИА-11) в 2024 году (Приложение 1)
2. Отделу развития общего и дополнительного образования:
  - 2.1. обеспечить реализацию организационных и информационных мероприятий в соответствии с утвержденной Дорожной картой;
  - 2.2. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования и имеющих учащихся 11 класса.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
  - 3.1. организовать своевременное информирование участников и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2024 году;
  - 3.2. разработать и утвердить Дорожную карту по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году в образовательной организации;
  - 3.3. разместить Дорожную карту образовательной организации на официальном сайте общеобразовательной организации в разделе «ГИА-11».
4. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» разместить данный приказ на сайте «Образовательное пространство городского округа город Рыбинск» в разделе «ЕГЭ ОГЭ».
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора-начальника отдела развития общего и дополнительного образования А.А. Тимофееву.

Директор Департамента образования



Р.А. Брядовая

УТВЕРЖДЁН

приказом Департамента образования

от 13 10 2023 № 43-01-09/443

Приложение 1

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования в городском округе Рыбинск в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11</b>			
1.1.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней)	август 2024	ДО, ОО
1.2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11	август 2024	ДО, ОО
1.3.	Проведение совещания директоров и заместителей директоров, курирующих вопросы проведения ГИА в ОО «Результаты ГИА»	сентябрь 2023	ДО, ОО
1.4.	Участие в совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	ноябрь 2023	ДО
1.5.	Участие в проведении анализа результатов ИС(И) 2023/24 учебного года и размещение на официальном сайте МО	май 2024	ДО, ОО
<b>II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего образования</b>			
2.1.	Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба»	в течение учебного года	ДО, ОО
2.2.	Разработка и корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11; проведение курсов повышения квалификации	по плану ИОЦ	МУ ДПО ИОЦ



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.3.	Участие в обучающих мероприятиях и квалификационных испытаниях членов региональных ПК при проведении ГИА-11 с использованием региональной платформы ЭРАСКОП	сентябрь 2023 - февраль 2024	ОО
2.4.	Участие в КПК для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.)	октябрь 2023 - апрель 2024	ОО
2.5.	Организация и проведение заседаний муниципальных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11	в течение учебного года	ИОЦ, ОО, ДО
2.6.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании	в течение учебного года	ДО, ОО
2.7.	Организация обучения педагогов в цикле вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2023 года» ГАУ ДПО ЯО ИРО	по отдельному плану	ОО
2.8.	Организация обучения на курсах для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление образовательным процессом по результатам ГИА»	октябрь 2023 - апрель 2024	ОО
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
3.1.	Утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в городском округе Рыбинск и образовательной организации в 2023/2024 учебном году	октябрь 2023	ДО, ОО
3.2.	Информация для Положения об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской	при необходимости внесения	ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	области	изменений	
3.3.	Информация для Положения об утверждении состава муниципальных координаторов проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	при необходимости внесения изменений	ДО
3.4.	Приказ о назначении ответственных сотрудников в МОУО / в ОО по организации ГИА	Сентябрь, при необходимости внесения изменений	ДО, ОО
3.5.	Информация для Положения об утверждении составов организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году	февраль - март 2024	ДО, ОО
3.6.	Информация для Положения об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2024 году, утверждении их составов и графика работы	не позднее чем за месяц до начала соответствующего периода	ДО, ОО
3.7.	Информация для Приказа о допуске медицинских работников в ППЭ ГИА-11 в 2024 году	не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода	ДО
3.8.	Информация для Приказа об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	октябрь - ноябрь 2023	ДО, ОО
3.9.	Информация для Приказа об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	ноябрь 2023	ДО, ОО



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.10.	Информация для Приказа об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	октябрь - ноябрь 2023	ДО, ОО
3.11.	Приказы о проведении апробаций и тренировочных мероприятий на территории городского округа Рыбинск	в соответствии с графиком Рособнадзора	ДО
3.12	Приказы о назначении ответственных в ОО в период проведения апробаций, тренировочных мероприятий и экзаменов.	в соответствии с графиком проведенных мероприятий	ОО
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-11</b>			
4.1.	Участие в проведении мониторинга ЦОИККО состояния технического обеспечения ИПЭ	октябрь 2023	ДО, ОО (ППЭ)
4.2.	Установка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ИПЭ	В соответствии с графиком поставки	ОО (ППЭ)
4.3.	Приобретение и доставка в ИПЭ необходимого обеспечения проведения процедуры ЕГЭ в 2024 году для учащихся ОО в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-11.	За 1 неделю до экзаменов	ОО
4.4.	Получение и распределение по ОО (ППЭ) материально-технического оснащения ЕГЭ	В соответствии с графиком поставки	ДО, ОО (ППЭ)
4.5.	Оформление документации по обеспечению выплаты компенсации работникам, участвующим в проведении ГИА-11. Заполнение данных в АСИОУ, выгрузка данных, передача бумажных документов в ЦОИККО.	В соответствии с графиком работ	ДО, ОО
<b>V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»)»	в соответствии с графиком Рособнадзора	ДО, ОО



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-11 на региональном уровне	по региональному графику	ДО, ОО
5.3	Участие в совещаниях и вебинарах для муниципальных ответственных за ГИА-11	по региональному графику	ДО
5.4.	Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март - май 2024	ДО, ОО
5.5.	Участие в мероприятиях МО для подготовки лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях	ноябрь 2023	ОО
5.6.	Организация педагогов для обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И)	ноябрь 2023	ДО, ОО
5.7.	Участие в обучении на семинаре ГАУ ДПО ЯО ИРО для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)»	ноябрь 2023	ИОЦ, ОО
5.8.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по графику ФИПИ	ОО, Эксперты ПК
5.9.	Организация обучения и участия в квалификационных испытаниях для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь - май 2024	ДО, ОО, члены ПК
5.10.	Участие в семинарах/курсах повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ в ГОАУ ЯО ИРО	январь - май 2024	ДО, ОО, члены ПК
5.11.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	по графику ФИПИ	ОО, Эксперты ПК
5.12.	Участие в обучающих семинарах, организованных Рособнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ПШЭ, организаторы ПШЭ, технические специалисты, члены ГЭК)	в течение учебного года	ДО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА-11</b>			
6.1.	Организация и проведение ИС(И)в: – основной срок; – дополнительные сроки	в соответствии с федеральным графиком	ДО, ОО
6.2.	Заполнение паспортов ППЭ	октябрь - декабрь 2023	ДО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.3.	Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2023 году	с 01 ноября 2023 до 01 февраля 2024	ДО, ОО
6.4.	Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	ноябрь 2023 – июнь 2024	ДО, ОО
6.5.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11	в соответствии с региональным графиком формирования РИС	ДО, ОО
6.6.	Прием граждан (экстернов) в ОО для прохождения ГИА, для получения среднего общего образования.	весь период	ОО
6.7.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ДО, ОО
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на муниципальном уровне с: – департаментом ЖКХ, транспорта и связи (общий контроль за подведомственными организациями по обеспечению необходимых условий для проведения ЕГЭ) – МКУ «УГОЧС» (оперативное реагирование на обращения о ЧС)	сентябрь 2023, май 2024	ДО, ОО (ППЭ)



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.9.	<p>Наименование мероприятия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МУ МВД России (охрана правопорядка);</li> <li>- ГУЗ ЯО «Городская детская больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-11);</li> <li>- ОАО «Рыбинская городская электросеть» (подача электроэнергии);</li> <li>- ООО «Рыбинская генерация» (отсутствие работ по отопительному оборудованию)</li> <li>- ГП ЯО «Северный водоканал» (бесперебойное водоснабжение)</li> <li>- МБУ «Управление городского хозяйства» (отсутствие шумовых хозяйственных работ)</li> <li>- ЕДДС (оперативное реагирование на обращения)</li> <li>- ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдения в ППЭ)</li> </ul>	февраль 2024	ДО
6.10.	<p>Формирование схемы прикрепления выпускников текущего года и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов. Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ</p> <p>Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ (всех периодов проведения)</p>	в соответствии с расписанием ГИА-11	ДО, ОО
6.11.	<p>Планирование ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены;</li> <li>- распределение работников по ППЭ по экзаменам;</li> <li>- назначение членов предметных комиссий на экзамены;</li> <li>- распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ;</li> </ul>	в соответствии со сроком внесения сведений в РИС	ДО, ОО
6.12.	<p>Выдача токенов членам ГЭК. Возврат токенов в РЦОИ.</p>	в соответствии с графиком проведения тренировочных	ДО, члены ГЭК



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		мероприятий, ГИА-11	
6.13.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии	март, апрель - май 2024, август 2024	ДО, ОО, ПАО «Ростелеком»
6.14.	Содействие в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, выдача удостоверений.	в соответствии с Порядком	ДО, ОО
6.15.	Содействие в аккредитации представителей СМИ, выдача удостоверений.	в соответствии с Порядком	ДО
6.16.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	ДО, руководитель ОО (ППЭ) и руководитель ОО участника ГИА-11 с ОВЗ
6.17.	Проведение ГИА-11	в соответствии с графиком обработки	ДО, ОО, ППЭ
6.18.	Организация работы Центра проведения апелляций в городском округе город Рыбинск	в соответствии с графиком работы АК	ДО, СОШ № 1
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11</b>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей)	весь период	ДО, ОО
7.1.1.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации: о телефонах «горячих линий»	весь период	ДО, ОО
7.1.1.1.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию	весь период	ДО,
7.1.1.2.			ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров		ОО
7.1.1.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам	с октября 2023 (весь период)	ДО, ОО
7.1.1.4.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования	с октября 2023 (весь период)	ДО, ОО
7.1.1.5.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования	с октября 2023 (весь период)	ДО, ОО
7.1.1.6.	об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, в том числе, сроках проведения ИС(И), Порядке проведения ИС(И)	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	ДО, ОО
7.1.1.7.	о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И)	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС(И)	ДО, ОО
7.1.1.8.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И)	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС	ДО, ОО
7.1.1.9.	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	ДО, ОО
7.1.1.10.	о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА	весь период	ДО, ОО
7.1.1.11.	о сроках проведения ГИА-11	после официального утверждения	ДО, ОО
7.1.1.12.	об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов,	весь период	ДО, ОО



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	инвалидов		
7.1.1.13.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	не позднее чем за месяц до начала ГИА	ДО, ОО
7.1.1.14.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	ДО, ОО
7.1.1.15.	о сроке действия результатов ИС, ГИА-11	весь период	ДО, ОО
7.1.1.16	о местах расположения ППЭ	с января (весь период)	ДО, ОО
7.1.2.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13)	весь период	ОО
7.1.3.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.- 7.1.2.14)	октябрь 2023 – апрель 2024	ОО
7.1.4.	Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей):	согласно графику информирования	ДО, ОО
7.1.4.1.	о распределении участников ГИА по ППЭ	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	ДО, ОО
7.1.4.2.	о результатах ГИА (подпись)	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.4.3.	о местах и времени рассмотрения апелляции	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	АК, ОО
7.1.4.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	секретарь ГЭК, ДО, ОО
7.1.5.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе подготовка демонстрационного видеоролика о типичных нарушениях на ЕГЭ в 2023 году в Ярославской области.	весь период	ДО
7.1.6.	Организация работы и обеспечения консультационной поддержки по телефонам муниципальных и школьных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	весь период	ДО, ОО
7.1.7.	Участие в областном родительском собрании «Организация и проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11»	ноябрь, апрель 2023	ДО, ОО
7.1.8.	Организация и проведение муниципального родительского собрания по вопросам ГИА-11	Сентябрь	ДО, Руководители ОО
7.2.	Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11	январь - май 2023	ДО, ОО
7.3.	Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»)	в соответствии с федеральным графиком	ДО, ОО



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс»		
7.4.1.	Организация участия в обучении на групповых консультациях/занятиях для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 Центром «Ресурс»	в течение года	ДО, ОО
7.4.2.	Организация участия в обучении на вебинаре/семинаре «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» Центром «Ресурс» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март-апрель	ДО, ОО
7.4.3.	Организация участия в обучении на вебинаре/семинаре «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» Центром «Ресурс» для руководителей ОО	март-апрель	ДО, ОО
7.5.	Индивидуальные консультации выпускников прошлых лет по участию в ЕГЭ	в период проведения ГИА-11	ДО
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11</b>			
8.1	Контроль корректности информации, внесённой в РИС ГИА-11	декабрь	ДО, ОО
8.2	Проверка обучения на КПК ФЦТ работниками, внесёнными в РИС ГИА-11	Апрель, май	ДО, ОО
8.3	Контроль актуальности медицинских документов участников с ОВЗ и инвалидов.	в течение года	ДО, ОО
8.4.	Проверка готовности ИПЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11	в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11	члены ГЭК ДО, ОО (ИПЭ)
8.5.	Контроль за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2023 - июль 2024	ДО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
8.6.	<p>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещение информации на сайтах ОО;</li> <li>– оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году</li> </ul>	в течение года	ДО
8.7.	Осуществление контроля за участием лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в тренировочных мероприятиях и апробациях.	в соответствии с расписанием проведения апробаций	ДО, ОО
8.8.	Осуществление контроля за обучением на ФЦТ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль - май 2024 (по плану обучения)	ДО, ОО



## Используемые сокращения:

АК	апелляционная комиссия
ГВЭ	государственный выпускной экзамен
ГИА-11	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГАУ ДПО ЯО	государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ИРО	государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГУ ЯО ЦОиККО	государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК	Департамент образования городского округа город Рыбинск
ДО	итоговое сочинение (изложение)
ИС(И)	государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»
ЕГЭ	единый государственный экзамен
КИМ	контрольные измерительные материалы
КЕГЭ	единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме
Места регистрации	места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области
МО	министерство образования Ярославской области
МОУО	муниципальные органы управления образованием
ОО	образовательные организации
Правила	О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной программы основного и среднего профессионального образования, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, и приема граждан в образовательные программы основного общего и среднего профессионального образования, и приема граждан в образовательные программы основного и высшего образования и региональных информационных систем получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, освоивших утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085



ПК	предметная комиссия
Порядок	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособорнадзора № 233/552 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
ППЭ	пункт проведения экзаменов
ППС	пункт проведения сочинения
ПОО	профессиональные образовательные организации
РИС	региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего и среднего общего образования
Рособорнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РУМО	Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию
РЦОИ	региональный центр обработки информации
Участники с ОВЗ	обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
УСС	Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»
УФСИН	Управление федеральной службы исполнения наказания
ФИПИ	ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИС	федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего и среднего общего образования
Центр «Ресурс»	ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
ЦТИСО	ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»
Штаб ППЭ	специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ
ЭМ	экзаменационные материалы государственной итоговой аттестации