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Администрация

городского округа

город Рыбинск

152900, ул.Рабочая, д.1, г. Рыбинск

Ярославская обл.

тел.(4855) 29-00-21. Факс (4855) 29-01-01
E-mail: office@ryb.adm.yar.ru
      30.11.2009______ № 11/23-4112_______ 

На  _______________ от _________________
	И.о. начальника
Управления строительства администрации городского округа город Рыбинск
            Т.Н. Трепаковой



ПРЕДПИСАНИЕ
Контрольно-ревизионный отдел администрации городского округа город Рыбинск провел внеплановую проверку Управления строительства администрации городского округа город Рыбинск (далее по тексту Управление) по произведенным расчетам за выполненные работы по строительству водоочистных сооружений на подземном водозаборе микрорайона Волжский в г. Рыбинске.

Актом проверки от 12.11.2009 № 17/09-202 установлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 94-ФЗ):

1. Нарушение части 6 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ – Управлением (заказчик) заключен муниципальный контракт на условиях, не предусмотренных аукционной документацией (пункт 2.2. акта проверки).
2. Нарушение части 4 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ, части 22 документации об аукционе – заказчиком заключен муниципальный контракт с единственным участником открытого аукциона                        (ЗАО «ТРЕСТ №48»), не предоставившим надлежащим образом оформленного обеспечения исполнения контракта: договор страхования ответственности от 15.07.2008, заключенным между          ОАО СК «Русский мир» и ЗАО «ТРЕСТ №48», не учитывает срок предоставления гарантии качества работ (пункт 2.2. акта проверки).
3. Нарушение пункта 2.1. муниципального контракта – исполнителем (ЗАО «ТРЕСТ №48») нарушены сроки исполнения обязательств по муниципальному контракту от 25.07.2008 № 08/12. При срыве срока окончания строительства - 31.12.2008, установленного муниципальным контрактом от 25.07.2008 № 08/12, Управлением не истребовано у страхователя обеспечение исполнения контракта. На момент проведения проверки объект в эксплуатацию не введен. Управлением не предъявлена неустойка ЗАО «ТРЕСТ №48» за нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию (пункт 2.5. акта проверки).
На основании части 9 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ 

ПРЕДПИСЫВАЕМ:

1. Учесть указанные нарушения и не допускать их впредь.

2. В срок до 03.12.2009 информировать контрольно-ревизионный отдел об исполнении предписания.

Заместитель главы администрации 

по общественной безопасности 

и профилактике правонарушений




А.А.Киселёв

Башева Н.Д.
29-00-52
