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 ООО «Раскат-РОС»
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Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул. Гагарина 24
	№п/п
	Перечень выполняемых
услуг
	Срок 
выполнения работ
	Фактическая стоимость
руб.
	
 Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5

	Работы, планируемые в счет средств тек. ремонта

	1
	Смена стояка ХВС кв.53,57,61,65,69
	1 кв.
	11689
	Выполнено 

	2
	Смена участка стояка ХВС из подвала на 1 этаж "Аптека"
	1 кв.
	3522
	Выполнено

	3
	Выкашивание газонов
	2 кв.
	3238
	Выполнено

	4
	Ремонт контейнерной площадки
	2 кв.
	480
	Выполнено 

	4
	Подсыпка щебнем
	3 кв.
	4159
	Выполнено

	5
	Закрашивание надписей на фасаде под аркой
	4 кв.
	941
	Выполнено

	6
	Запуск системы отопления
	4 кв.
	9303
	Выполнено

	7
	Устройство дорожки из ж/б плит
	4 кв.
	6181
	Выполнено

	
	Итого
	
	39513
	



Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.



