 «Утверждаю»
                                                                Управляющий жилым фондом
 ООО «Раскат-РОС»
                                                                                                       Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2012года.
                                                         
Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул. Щепкина, д.15
	№п/п
	Перечень выполняемых услуг
	Срок
выполнения работ
	Фактическая стоимость
руб.
	Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5


	Работы, планируемые в счет средств тек. ремонта 


	1
	Ремонт системы отопления в подвале подъ.№1
	1 кв.
	1449
	Выполнено 

	2
	Восстановление остекления в подъ.№1 этаж 1-2
	2 кв.
	1445
	Выполнено

	3
	Выкашивание газонов
	2-3 кв.
	7782
	Выполнено

	4
	Запуск системы отопления
	4 кв.
	640
	Выполнено

	
	Итого
	
	11316
	


	Работы, неподтвержденные финансовыми средствами


	4
	Запуск системы отопления
	4 кв.
	5816
	Выполнено

	
	Итого
	
	5816
	


Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.



