 «Утверждаю»
                                                                Управляющий жилым фондом
 ООО «Раскат-РОС»
                                                                                                       Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2012года.
                                                         
Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул.С.Перовской, д.4
	№п/п
	Перечень выполняемых услуг
	Срок
выполнения работ
	Фактическая стоимость
руб.
	Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5


	Работы, планируемые в счет средств тек. ремонта


	1
	Покраска подъездных дверей у подъ.№1,2,3,4
	2 кв.
	1361
	Выполнено 

	2
	Изготовление и установка информационных стендов у подъ.№1,3
	2 кв.
	1511
	Выполнено

	3
	Выкашивание газонов
	2-3 кв.
	3120
	Выполнено

	4
	Ремонт контейнерной площадки
	2 кв.
	480
	Выполнено 

	4
	Подсыпка щебнем
	3 кв.
	1803
	Выполнено

	5
	Запуск системы отопления
	4 кв.
	6280
	Выполнено

	
	Итого
	
	14555
	



Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.



