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Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул. Боткина 10
	№п/п
	Перечень выполняемых
услуг
	Срок 
выполнения работ
	Фактическая стоимость,
руб.
	
 Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5


	Работы, планируемые в счет средств тек. ремонта


	1
	Выкашивание газонов
	2-3 кв.
	14156
	Выполнено

	2
	Изготовление порога у входа в подъ.№3 после поднятия двери
	2 кв.
	176
	Выполнено

	3
	Привоз земли
	3 кв.
	7979
	[bookmark: _GoBack]Выполнено

	
	Итого
	
	22311
	



Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.



