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Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул. Юбилейная, д.16
	№п/п
	Перечень выполняемых услуг
	Срок
выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]Фактическая стоимость
руб.
	Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5

	Работы, неподтвержденные финансовыми средствами

	1
	Смена участка ливневой канализации подъ.№1 этаж 9
	2 кв.
	1563
	Выполнено

	4
	Ремонт лавочки подъ.№1-2
	2 кв.
	500
	Выполнено

	5
	Выкашивание газонов
	2-3 кв.
	10364
	Выполнено

	6
	Монтаж ввода отопления
	2 кв.
	1404
	Выполнено

	7
	Смена участка ГВС в подвале на вводе
	2 кв.
	6396
	Выполнено

	8
	Подсыпка щебнем
	3 кв.
	1385
	Выполнено

	9
	Установка плиты у подъезда №2
	3 кв.
	2311
	Выполнено

	10
	Смена участка канализационного стояка 2,4 метра кв.54
	3 кв.
	1421
	Выполнено

	11
	Смена участка стояка ГВС по кв.54
	3 кв.
	4850
	Выполнено

	12
	Подсыпка песком в подвале
	3 кв.
	5814
	Выполнено

	13
	Смена участка розлива ХВС
	3 кв.
	90763
	Выполнено

	14
	Запуск системы отопления
	4 кв.
	8685
	Выполнено

	15
	Привоз земли, планировка придомовой территории
	4 кв.
	5152
	Выполнено

	
	Итого
	
	140608
	



Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
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