 «Утверждаю»
                                                                Управляющий жилым фондом
 ООО «Раскат-РОС»
                                                                                                       Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2012года.
                                                         
Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул. Волочаевская 44а
	№п/п
	Перечень выполняемых
услуг
	Срок 
выполнения работ
	Стоимость
Руб.
	
 Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5

	Работы, неподтвержденные финансовыми средствами

	1
	Вывод ХВС в подъезд для уборщиц
	2 кв.
	5559
	Выполнено 

	2
	Установка бордюров
	3 кв.
	593
	Выполнено

	3
	Выкашивание газонов
	3 кв.
	1519
	Выполнено

	4
	Подготовка системы отопления к отопительному сезону, в т.ч. гидравлическое испытание трубопроводов
	3 кв.
	38532
	Выполнено

	5
	Запуск системы отопления
	4 кв.
	9951
	Выполнено

	6
	Заделка подвальных окон
	4 кв.
	6972
	Выполнено

	7
	Косметический ремонт после пожара
	4 кв.
	33939
	Выполнено

	
	Итого
	
	97065
	



Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.



