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                                                                                                       Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2012года.
                                                         
Дополнение к плану на 2012г.
На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных.
ул. Боткина 13
	№п/п
	Перечень выполняемых
услуг
	Срок 
выполнения работ
	Фактическая стоимость
руб.
	
 Отметка о выполнении

	1
	                           2
	             3
	         4
	         5


Работы, планируемые в счет средств тек. ремонта
	1
	Изготовление и установка колпаков на вент.каналы подъ.2,3
	2 кв.
	5326
	Выполнено 

	2
	Выкашивание газонов
	2-3 кв.
	8926=8885+41
	Выполнено

	3
	Ремонт примыкания в вытяжке над кв.57
	2 кв.
	605
	Выполнено

	
	Итого
	
	14816
	


	Работы, неподтвержденные финансовыми средствами


	2
	Выкашивание газонов
	2-3 кв.
	+41
	Выполнено

	4
	Вырезка поросли
	3 кв.
	1145
	Выполнено

	
	Итого
	
	1186
	



Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС» 
по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.



